





Septiembre 2022

CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



DGA
ADUANAS

Gerencia de Planificación
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



PROYECTOS ESTRATÉGICOS



* Avances al 30 de septiembre 2022.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Ley de Aduanas 168-21

(Reglamento de aplicación
Fase 1)



Alcance: Elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 168-21 de Aduanas, capacitación colaboradores y levantamiento de requerimientos tecnológicos para su desarrollo.

Alineación Estratégica: Obj. E2 Institucionalidad Y Estandarización

Responsable:

Eduardo Rodríguez , Asesoría General

Avance Total: Fase 1: 100%

Inicio: 2/8/2021

Fin: 31/6/2023

Fase 2: 46%

Presupuesto: N/A

Áreas Involucradas: Gerencia de Recursos Humanos ,Gerencia de Planificación y Análisis Económicos, Consultoría Jurídica, Subdirecciones.



* Avances al 30 de septiembre 2022.



Sunny Rojas

Sunny Nathalie Rojas De La Cruz

Gerente de Planificación

Gerencia de Planificación

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

